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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 REALIZZAZIONE DELLA ZONA
INDUSTRIALE DI RAIBANO

3276
g

dom
01/06/08

ven
08/12/17

2 PROCEDURA E TEMPISTICA
PER LA CONCLUSIONE
DELL'ACCORDO DI
PROGRAMMA IN VARIANTE

669 g dom
01/06/08

mer
31/03/10

3

4 PIANO URBANISTICO
ATTUATIVO (P.U.A.)

304 g lun
02/11/09

mer
01/09/10

5 SVILUPPO 150 g lun
02/11/09

mer
31/03/10

6 APPROVAZIONE 150 g lun
05/04/10

mer
01/09/10

7

8 PROGETTO PRELIMINARE 60 g gio
02/09/10

dom
31/10/10

9 SVILUPPO
PROGETTAZIONE

30 g gio
02/09/10

ven
01/10/10

10 APPROVAZIONE 30 g sab
02/10/10

dom
31/10/10

11

12 PRIMO STRALCIO
FUNZIONALE

1111
g

mer
02/03/11

dom
16/03/14

13 SVILUPPO PROGETTO
DEFINITIVO

60 g mer
02/03/11

sab
30/04/11

14 SVILUPPO PROGETTO
ESECUTIVO

30 g lun
02/05/11

mar
31/05/11

15 APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

30 g mer
01/06/11

gio
30/06/11

16 GARA DI APPALTO E
CONTRATTO

90 g ven
01/07/11

mer
28/09/11

17 CONSEGNA ED
ESECUZIONE LAVORI

720 g gio
29/09/11

mar
17/09/13

18 COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO

180 g mer
18/09/13

dom
16/03/14

19

20 SECONDO STRALCIO
FUNZIONALE

727 g dom
01/04/12

ven
28/03/14

21 SVILUPPO PROGETTO
DEFINITIVO

30 g dom
01/04/12

lun
30/04/12

22 SVILUPPO PROGETTO
ESECUTIVO

30 g mer
02/05/12

gio
31/05/12

23 APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

30 g ven
01/06/12

sab
30/06/12

24 GARA DI APPALTO E
CONTRATTO

90 g lun
02/07/12

sab
29/09/12

25 CONSEGNA ED
ESECUZIONE LAVORI

365 g dom
30/09/12

dom
29/09/13

26 COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO

180 g lun
30/09/13

ven
28/03/14

27

28 TERZO STRALCIO
FUNZIONALE

992 g mar
02/09/14

ven
08/12/17

29 SVILUPPO PROGETTO
DEFINITIVO

60 g mar
02/09/14

ven
31/10/14

30 SVILUPPO PROGETTO
ESECUTIVO

30 g dom
02/11/14

lun
01/12/14

31 APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

30 g mar
02/12/14

mer
31/12/14

32 GARA DI APPALTO E
CONTRATTO

90 g mar
03/03/15

dom
31/05/15

33 CONSEGNA ED
ESECUZIONE LAVORI

540 g lun
01/06/15

ven
31/03/17

34 COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO

180 g lun
03/04/17

ven
08/12/17
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